
                                                                                   Suwałki, dnia 14 czerwca 2013 r. 
 

 

Dotyczy :  Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków 

Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 

219686 - 2013  z dnia 07 czerwca 2013  roku na  wymianę dźwigu osobowo – meblowego o 

numerze ewidencyjnym UDT 310101214 zainstalowany w budynku mieszkalnym Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach – klatka VIII. 

 

W dniu 12 czerwca 2013 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od wykonawcy 

dotyczące wyjaśnienia  treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. : 

 

Pytanie : Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę dźwigu wraz z uzyskaniem decyzji 

dopuszczającej do eksploatacji w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jako 

doświadczona firma od 1968 r. wytwarzająca urządzenia dźwigowe, czujemy się w 

obowiązku poinformować państwa, że termin 2 miesięcy jest zbyt krótki. Czas jaki potrzebny 

jest na projekt, produkcję i kompletację podzespołów to minimum 9 tygodni, po których może 

nastąpić montaż, który będzie trwać minimum 4 tygodnie.  Regulacje próby i odbiór dźwigu 

to minimum 1 tydzień. Zatem minimalny czas realizacji zamówienia to 14 tygodni. Dlatego 

pytamy, czy Zamawiający przedłuży czas realizacji zamówienia do 14 tygodni od dnia 

podpisania umowy?  

 

Odpowiedź :  Tak.  Zamawiający przedłuża czas realizacji zamówienia do 14 tygodni od dnia 

podpisania umowy. 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

Wiesław Lange 

/-/ podpis nieczytelny 

 

 

 

 

 


